

## Grafic de executare privind

**“Lucrări de reparație et.I și parțial et.II la Maternitatea Municipală nr.2 bd. G. Vieru, 12”**

Denumire obiecte	20 zile	20 zile	20 zile	20 zile
<b>Maternitatea Municipală nr.2 bd. G. Vieru, 12” 70 zile</b>	_____	_____	_____	_____ (10 zile)

Director SRL “Camonir”

M. Colibă