

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția drumului de acces spre stația de epurare din s. Zubresti L-0,75 km

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025/2026											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 12 (doisprezece) luni.

Nume: Guțanu Pavel
Funcția: Director
Semnătura_____