

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la

### Modernizarea și diversificarea infrastructurii sportive, prin amenajarea unui teren de padel, a pistei de alergări și a tribunelor pentru teren sportiv

(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier									
2	<b>Lucrari de constructie</b>									
	Demolari									
	Lucrari terasament									
	Teren padel cu pereti de sprigin									
	Pista alergari									
	Pavaje									
3	<b>Lucrari de montare a utilajului</b>									
4	<b>Transmitere spre exploatare</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL