

INVESTITOR: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din "6" septembrie 2019

privind lucrarea "**SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1**" executată în cadrul contractului **nr. 61** din **06 august 2019** încheiat între **Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti** și **Euro Light S.R.L.** pentru lucrările de "**SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1**"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

- Scobioala Eugeniu
- *Iacob Elizaveta*
- *Salcutan Valeriu*
- *Rusu Mihail*
-
-
-

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*lucrările au fost executate conform
normativelor în vigoare*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și — anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 06.09 la _____ în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Iacob Elizaveta

Membri: Salcutan Valeriu

Misu Mihail

Stancu

Bogdan

Lucu



Scobioala Eugeniu

(numele, prenumele, semnătura)

Administrator SRL Euro Light

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1 este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti

"06" septembrie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)



"06" septembrie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)

