

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de modificare a schemei electrice prin montarea unui generator cu P-320 KW a Spitalul
Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2024											
		Martie				Aprilie				Mai			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrări de pregătire												
2.	Lucrări de modificare a schemei electrice prin montarea unui generator cu P- 320 KW												
3.	Lucrari de finisare												
4.	Lucrari de dare în exploatare												

Data: 23.02.2024

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: ”Electro Service Grup” SRL