

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a punctului de control tehnic și recepție al autobuzelor.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de șantier	2023	
		20	20
		Lucrări de reparație a punctului de control tehnic și recepție al autobuzelor.	
1	Lucrări de pregătire a șantierului		
2	Demolări		
3	Podele		
4	Finisări interioare		

Termen de executare: 40 zile

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.