

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Măsurile de eficiență energetică a IMSP „Spitalul Raional Cahul”
termoizolarea fațadelor – blocului Terapie și Maternitate.**

1	Denumire lucrari	2019
1	Lucrari de constructie conform cerintele caietului de sarcini	150 zile Din momentul semnarii contractului
a	Lucrari de termoizolare	-----
b	Lucrari de inlocuire a timplariei	-----

Semnat:

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Danstar Evolution SRL

