

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reabilitarea unui sector de drum, construcția trotuarului și parcajelor din str. Trandafirilor perimetrul sf. Maria Unirii**  
*(denumirea lucrărilor)*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
	Organizare de șantier	1				2				3			
1.	Lucrări de pregătire	■	■										
2.	Lucrări de demolare			■	■								
3.	Lucrări de construcție					■	■						
4.	Amenajare strat de bază							■	■				
5.	Amenajarea stratului de uzură							■	■				
6.	Finisarea lucrărilor									■	■		

*Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**