

# OFERTĂ TEHNICĂ – METODOLOGIA DE LUCRU A SUPRAVEGHETORULUI TEHNIC

## 3. PLANUL DE LUCRU

Servicii de supraveghere tehnica la obiectul “Construcția rețelei de alimentare cu apă din satul Hăsnășeni Mari, raionul Drochia

Nr. d/r	Denumirea	Cantitatea	Durata – luni de zile											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Monitorizarea și cooperarea lucrărilor de construcție	Permanent												
2	Vizitarea obiectului în construcție	De trei ori pe săptămână												
3	Efectuarea, Completări cărții tehnice a obiectului	Permanent												
4	Verificarea volumelor lucrărilor executate spre plată	Lunar												
5	Supravegherea calității materialelor utilizate de Antreprenor și calitatea lucrărilor executate.	Permanent												
6	Monitorizarea lucrărilor executate conform graficului prezentat de Antreprenor și semnat de Beneficiar	Permanent												
7	Prezentarea Raportului către Beneficiar despre executarea lucrărilor de construcție	Săptămînal												
8	Semnarea Proceselor-verbale a lucrărilor ce devin ascunse și verificarea la obiect a acestora.	La solicitarea Antreprenorului												
9	Semnarea Proceselor-verbale în faze determinante	La solicitarea Antreprenorului												
10	Să propună Investitorului numirea prin ordin a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și a recepției finale a obiectului executat.	La finalizarea lucrărilor												
11	Predarea cărții tehnice proprietarului construcției.	După semnarea Actului de Recepție finală.												

Semnat: **21.10.2022**

Ofertant: **SRL "Faitec-M" - Candidat - supraveghere tehnică - Pantelemon Frăsîneanu**

Nume, prenume: **Ala Frăsîneanu,**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**