

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzilor "Eroilor, Columna și Soarelui" din s. Borogani r-l Leova
(denumirea lucrărilor)

Termen de execuție: 2 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	LUNI	
		I	II
1.	Organizare de șantier		
2.	Transportare piatra sparta	+	
3.	Constructia strazilor		+

Semnat: _____

Nume: Tugui Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **“Prosperus-Cons” SRL**

