

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria s.Săgaidac, rnul Cimișlia**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1777973398671](#), din 5 mai 2026 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, noi **SRL Energy Install**, în persoana Ciuciuleanu Nicolae, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energy Install

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria s.Săgaidac, rnul Cimișlia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrări de gazificare a s. Sagaidac r-nul Cimisia PRG nr. 10, prin procedura de achiziție licitație deschisă**, pentru o durată de 30 zile, (treizeci zile), respectiv până la data de 15.06.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energy Install

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion Mercedes-Benz	1	1	
2.	Camion Ford	1	1	
3.	Compresor WA 3090	1	1	
4	Miniexcavator BOBKAT	1	1	
5	Ciocan pneumatic	1	1	
6	Utilaj de găurit cu burghiu	3	1	
7	Masina de taiat beton cu discuri abrazive	1	1	
8	Generator Honda 5.0 kW	1	1	
9	Aparat de sudar electrofuziune HTS print+	1	1	
10	Mai de compactat Tolsen 125kg	1	1	

Semnat: _____

Nume: **Ciuciuleanu Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Energy Install**

GRAFIC DE EXECUȚIE LUCRĂRI REȚELE GAZE

Obiect: Rețele de gaze presiune medie-joasa – s. Sagaidac, r-nul Cimișlia

Beneficiar: Primăria s. Sagaidac

Antreprenor: SRL Energy Install

Responsabil tehnic: Ciuciuleanu Nicolae

Durată totală estimată: 30 zile lucrătoare

Nr	Lucrări	Durata	Perioada (zile)
1	Organizare șantier, trasare	2 zile	1–2
2	Săpături șanțuri	5 zile	3–7
3	Montare conductă DN50 – 500 m	5 zile	6–10
4	Montare conductă DN40 – 123 m	2 zile	9–10
5	Montare conductă DN32 – 140 m	2 zile	10–11
6	Montare conductă DN40 – 140 m	3 zile	11–13
7	Sudură + verificare îmbinări	4 zile	12–15
8	Montare regulator de presiune	2 zile	14–15
9	Construcție temelie regulator (betonare)	3 zile	13–15
10	Îngrădire post regulator	2 zile	16–17
11	Instalare lăzi contoare (21 consumatori)	5 zile	16–20
12	Proba de presiune	2 zile	21–22
13	Astupare șanțuri + compactare	4 zile	23–26
14	Refacere teren	3 zile	25–27
15	Recepție lucrări	2 zile	28–30

Semnat: _____

Nume: **Ciuciuleanu Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Energy Install**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reamplasarea gazoductului de presiune medie în urma reabilitării drumului R14, R6 - Codrul Nou – Soroca - Unguri - frontiera cu Ucraina, 2.**
Numărul și data contractului **nr.OTT24-R14-36 din 21.10.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **„ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI” SRL**
4. Adresa beneficiarului: MD-3801, Republica Moldova, UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Pobeda 50
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului încheiat contractul exprimată în moneda în care s-a exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **345.000 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **345.000 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **Proces verbal nr.1 din 15.11. 2024** _
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.05.2026

Semnat: _____

Nume: **Ciuciuleanu Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Energy Install**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelei de gazificare a clădirii IMSP Centru de Sănătate Filipeni, din s.Filipeni, r-nul Leova	Consiliul Raional Leova	Contract unic	112 473,66 lei	1	
2	Reamplasarea gazoductului de presiune medie în urma reabilitării drumului R14, R6 - Codrul Nou – Soroca - Unguri - frontiera cu Ucraina, 2	„Onur Taahhut Taşimacilik İnşaat Ticaret Ve Sanayi” SRL	Contract unic	345 000 lei	1	
3	Alimentarea cu gaze naturale a Grădinița de copii din s.Ciğîrleni, r-nul Ialoveni	Primaria s.Ciğîrleni, r-nul Ialoveni	Contract unic	153304,45 lei	1	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 14.05.2026

Semnat: _____

Nume: **Ciuciuleanu Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Energy Install**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Responsabil Tehnic <i>Ciuciuleanu Nicolae</i>	Superioare	15		Certificat de atestare tehnico profesionala Seria DSL 2024, nr.0482
2	Sudor PE <i>Marandici Sergiu</i>	Superioare	11		Permis de exercitare nr.194-25
3	Sudor arc electric <i>Stoianov Veaceslav</i>	Medii de specialitate	25		
4	Sudor arc electric <i>Barba Victor</i>	Medii de specialitate	18		
5	Sofer, lacătuș <i>Danila Sergiu</i>	Medii de specialitate	14		

**Către: Primăria s.Săgaidac,
r-nul Cimișlia**

DECLARAȚIE PRIVIND GARANȚIA LUCRĂRILOR

Subsemnatul, Ciuciuleanu Nicolae, reprezentant al antreprenorului **SRL Energy Install**, declar prin prezenta că lucrările de alimentare cu gaze naturale a PRG-10, din s.Săgăidac, vor fi executate în conformitate proiectul de execuție termenii stabiliți în graficul de execuție anexat.

De asemenea, confirmăm că toate lucrările vor fi realizate cu respectarea strictă a normelor tehnice în vigoare, standardelor de calitate aplicabile și cerințelor de securitate specifice domeniului.

Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru calitatea lucrărilor executate și acordă garanția corespunzătoare conform legislației în vigoare și prevederilor contractuale, pentru eventualele defecte apărute din vina execuției.

Prezenta declarație este emisă pentru a servi la confirmarea calității și conformității lucrărilor realizate.

Data: 14.05.2026

Reprezentant
Antreprenor Nicolae Ciuciuleanu
SRL Energy Install