

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii “Lucrări de reabilitare a străzii Gavril Musicescu și lucrări de plombare a străzilor din or.Călărași”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2020											
		Luni											
		1						2					
1	Lucrări de reabilitare a str.Gavril Musicescu din or.Călărași												
2	Lucrări de plombare a străzilor din or.Călărași												
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice											

Data completării: 30.06.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL