

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de plantare a arborilor și arbuștilor conform necesităților

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie până la finele anului 2025																													
	Grafic orientativ, ce va fi ajustat în dependență de termenul de execuție rămas după atribuirea contractului																													
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucrări de pregătire a solului																														
Lucrări de plantare și amenajare																														
Recepția																														

Lucrările vor începe după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura până la finele anului 2025

administrator S.R.L. PROVITAL BEAUTY TODOROV Oleg