

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“ Lucrări de reparație a căminului cultural din s.Piscărești, rnul Rezina ”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	Anul 2021							
		luna							
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
	Organizare de șantier								
I	Lucrări de construcții interioare (tavan,pereți ,padoșele)								
1	– Hol (încăperea nr.1)								
2	– WC1(încăperea nr.2)								
3	– Încăperea de serviciu (încăperea nr.3)								
4	– Coridor (încăperea nr.4)								
5	– Sala festivă (încăperea nr.5) inclusiv Scena								
6	– Încăperea de serviciu (încăperea nr.6)								
7	– Coridor (încăperea nr.7)								
8	– Biblioteca (încăperea nr.8)								
9	– Biblioteca (încăperea nr.9)								
II	Goluri (uși noi)								
III	Electricitate								
IV	Lucrări de construcții exterioare -Fasada								
10	– Pereți								
11	– Goluri /Glafuri								
12	– Soclu								
IV	Amenajarea								
13	– Pereu /Scări								
14	– Pavaj								
15	– Împrejmuiri								

Data completării: 09.06.2021

Semnat: _____

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"