

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Reparația capitală a gardului la IET nr. 2 Ulibca din orasul Briceni  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de pregatire Sapatura Cofraj Livrarea materialelor		20 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Betonare Instalare Montare			10 zile		
...	Obiect ... Categorie de lucrări: Finisare				20 zile	

Semnat: Electronic  
 Nume: NEGRUTA Iurii  
 Funcția în cadrul firmei: Administrator  
 Denumirea firmei Lina-Ing SRL