

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta IP Gimnaziul Rujnita, din s. Rujnita r-nul Ocnita – Etapa I
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u>Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta IP Gimnaziul Rujnita, din s. Rujnita r-nul Ocnita – Etapa I</u>				----	----	----	----	----	----	

Lucrările se vor executa în 6 luni.

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.