

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Baius r.Leova.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		60 zile
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	60 zile

Data completării: 31.07.2025

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.