

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale Lot3 reparație 9 drumuri

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	L-300 Drum de acces spre s. Banesti Noi L=3,1km												
3	L-288 Drum de acces spre s. Ciofu L=5km												
4	L-292 Drum de acces spre Cucioaia Noua L=0,8 km												
5	L-290 Drum de acces spre s. Cucioaia L=1,9km												
6	L-309 Budai-Crasnaseni-Bahu L=9,5km												
7	L-291 Drum de acces spre s. Ghiliceni L=1km												
8	L-289 Drum de acces spre s. Zardesti L=1.03km												
9	L-302 Mindresti- Hiriseni-G64 L=13.85km												
10	L-298 Ratus-Chitcani-Negureni L=9.083km												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică nu mai târziu de 31.12.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL