

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția boxelor pentru autospeciale a Detasamentului Salvatorj si Pompieri Botanica din mun. Chisinau, str. Poamei, 21

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Saptămâni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Procurarea materialelor	■	■														
2	Organizare santier	■	■														
3	Lucrari de terasament		■	■													
4	Pregatirea Fundatiei				■	■											
5	Constructia coloanelor					■	■										
6	Constructia grinzilor					■	■	■									
7	Constructia Acoperisului								■								
8	Constructia peretilor									■	■						
9	Montare Timplarii										■						
10	Lucrai de finisare pod											■					
11	Lucrai de finisare pereti											■					
12	Lucrai de finisare podea												■				
13	Lucrai de finisare exterioare												■	■	■		
14	Darea în exploatare / documentație de proiect															■	■

Data completării 04.08.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora !

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

Reconstructia boxelor pentru autospeciale a Detasamentului Salvatorj si Pompieri Botanica din mun. Chisinau, str. Poamei, 21

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Saptămâni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Obtinerea autorizatiilor de constructii																
2	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru lucrarile de terasament si fundatie																
3	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru constructia rezistentei si acoperisului																
4	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru constructia peretilor, podului si podelelor																
5	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru elementele de timplarii si finisari interioare si exterioare																
6	Intocmirea procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor si obtinerea avizelor pentru darea in exploatare																

Data completării 04.08.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA