

Plan calendaristic
a serviciilor de proiectare pentru
**Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul str. Albișoara-
Ismail-Calea Moșilor-str. Mihai Viteazul, sectorul Râșcani, mun. Chișinău.**

Nr.	Denumirea etapelor	Termenii	Costul (lei)	Notă
1	2	3	4	5
	Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul str. Albișoara-Ismail-Calea Moșilor-str. Mihai Viteazul, sectorul Râșcani, mun. Chișinău.	din data încheierii contractului-<u>5 luni</u>	<u>1077248,0</u> 100%	inclusiv TVA 20%
	Etapa I -Anchetarea și stabilirea opțiunilor populației;	1,5 luni	<u>323174,0</u> 30%	inclusiv TVA 20%
	Etapa II -Elaborarea conceptului privind dezvoltarea zonei de studiu;	1 lună	<u>323174,0</u> 30%	inclusiv TVA 20%
	Etapa III - Prezentarea și coordonarea conceptului cu beneficiarul și informarea publicului prin intermediul media;	3 săptămâni		
	Etapa IV -Elaborarea detaliată a Planului Urbanistic Zonal cu includerea propunerilor;	3 săptămâni	<u>323174,0</u> 30%	inclusiv TVA 20%
	Etapa V -Prezentarea PUZ la Consiliul Urbanistic, Dezbateri Publice, Avizări;	3 săptămâni		
	Etapa VI -Defenitivarea documentației și predarea Beneficiarului.	1 săptămână	<u>107726,0</u> 10%	inclusiv TVA 20%

Antreprenor:
Administrator interimar
IMP Chișinăuproiect

Silvia Volosatii

Arhitect șef IMP Chișinăuproiect
Alexei Țurcan

