

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de amenajare prin pavare a trotuarului din str. Decebal, mun. Bălți (de la intersecția cu str. I. Franco până la intersecție cu str. Smolean și str. Alexandru cel Bun)”

(denumirea lucrărilor)

Nr . d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		august	septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Organizare de șantier	■ — ■			
2.	Obiect 01- ”Lucrări de amenajare prin pavare a trotuarului din str. Decebal, mun. Bălți (de la intersecția cu str. I. Franco până la intersecție cu str. Smolean și str. Alexandru cel Bun)”	■ — ■	■ — ■	■ — ■	■ — ■
		Lucrări pregătitoare, lucrări geodezice (stabilirea cotelor și trasarea axelor)	Lucrări de demolări, lucrări de terasament (nivelarea și compactarea covatei trotuarului)	Lucrări de montarea bordurii de drum și bordurii mici, ridicarea capacelor căminelor de vizitare la nivelul trotuarului	Executarea stratului de fundație din piatra spartă și pavarea trotuarului cu plăci vibropresate

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL ”Vladmih Company”