

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație și modernizare a laboratoarelor multifuncționale Stop Motion, Multimedia Lab, Modelare Artistică, bl. de studii nr. 6, str. Cornului, 10

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026																	
		luni																	
		1										2							
1	Organizarea de santier																		
2	Lucrarile de demolare/demontare																		
3	Lucrarile de reparatie																		
4	Lucrarile tehnico sanitare																		
5	Lucrarile electrice																		

Durata de executie 60 zile

