

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Achiziționarea lucrărilor de reparație a căminului nr. 19 al Universității de Stat din Moldova, situat pe str. Florilor 4/3, mun. Chișinău.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 45 zile de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor (nu mai tirziu de 31.12.2025)	
		Luna	
		1	2
	Organizare de șantier		
1	„Achiziționarea lucrărilor de reparație a căminului nr. 19 al Universității de Stat din Moldova, situat pe str. Florilor 4/3, mun. Chișinău.”		

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”Mega Nord Construct” SRL