

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția capitală a garajului existent cu extindere pentru autospeciala anticediara”

Luna și anul din momentul încheierii contractului		2024		
1.	Organizația de santier	Martie	Aprilie	Mai
2.	Obiect 01- „Reconstrucția capitală a garajului existent cu extindere pentru autospeciala anticediara” Toate lucrările se vor efectua conform caietului de sarcini, fără abateri de la el.			

Notă!!! Toate lucrările pot fi coordonate pe parcursul procesului de lucru

Data: 06.03.2024

Semnat: Semnat electronic

Digitally signed by Gluh Ciprian

Nume: Gluh Ciprian

Date: 2024.03.07 16:15:25 MSK

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Denumirea întreprinderii: S.R.L. CONSTRUCT LUCICRIS

