

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Izolarea fatadelor si tavanelor cladirii gr de copii "Alionusca" s. Racaria, r-nul Riscani

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
		03	04	05	06	07
1.	Organizare de șantier, ex lucr.					
2.	Izolarea fatadelor si tavanelor cladirii gr de copii "Alionusca" s. Racaria, r-nul Riscani	Pina la 90 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA