

Camera de Comerț și Industrie a RM

Graficul de executare a lucrarilor

Actiune	Termen	Indicator de rezultat
Ședința de lansare a procesului de elaborare a standardului cu participarea beneficiarului și părți interesate	Septembrie	Proces verbal al ședinței
Analiza documentelor ce au stat la baza deciziei de inițiere a lucrarilor de elaborare a standardului și alte informații relevante	Septembrie	Nota informativă privind constatările și concluziile urmare analizei.
Studierea experienței altor țări în elaborarea standardelor de evaluare	Septembrie	Elaborarea unei sinteze succinte a experienței altor țări în elaborarea standardelor naționale.
Identificarea specificului dezvoltării economice a RM ce urmează a fi reflectat în Standardele de evaluare.	Octombrie	Nota informativă privind specificul funcționării economice ce dispune de un impact asupra activității de evaluare.
Elaborarea structurii și conținutului anteproiectului standardului	Octombrie	Anteproiectul elaborat și prezentat beneficiarului pentru comentarii
Analiza comentariilor la anteproiect și elaborarea textului final	Noiembrie	Textul final elaborat și prezentat beneficiarului pentru comentarii
Analiza comentariilor la textul final și elaborarea redacției finale	Decembrie	Textul final elaborat și prezentat beneficiarului
Elaborarea raportului final privind serviciile de consultață	Decembrie	Raportul final prezentat beneficiarului

Semnat:

Nume:

Serghei HAREA

În calitate de: **Președinte**

Ofertantul: **Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova**

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 151

Data: 18.08.2020