

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație capitală/replanificarea Blocului alimentar, din cadrul unității militare Cahul.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (150 zile lucratoare)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
1.	Lucrări de reparație capitală/replanificarea Blocului alimentar, din cadrul unității militare Cahul.	+	+	+	+	+	+				
2.											
3.											

Data completării 10.03.2025 Cu stimă,

Ofertant, „5AQ Invest., SRL” _____