

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Reparația capitală a blocului alimentar la IET nr.36, mun.Bălți str. Independenței”
(denumirea lucrărilor)
Perioada de execuție maxim pînă la 3,0 luni, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			Anul 2025	
		Mai	Iunie	Iulie	8	9
		5	6	7		
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect Soluții arhitecturale Categorie de lucrări: Lucrari de demolare Pardoseli Zidrie Peretii Tavanele Timplarie Lucrari de reparatie exterioara	X X X X	X X	X		
3.	Obiect Rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare Categorie de lucrări: Demolari Sistema A1 Sistema T3 Sistema C1 Sistema C3 Montare utilaj	X	X X X X	X		
4.	Obiect Incalzire, ventilare, climatizare Categorie de lucrări: Demolare Отопление Вентиляция Montare utilajelor	X	X X	X		

5.	Obiect EEI/IEI Categoria de lucrări: Lucrari de constructie Montare utilaj Tablou de distributie Conductorii electrici Jghiab metalic Intrerupatoare/ Prize Corp de iluminat Priza de pamint artificiala Tablou de distributie					
			X			
			X			
			X			
			X			
			X			
			X			
6.	Obiect Semnalizarea de incendiu Categoria de lucrări: Lucrari de constructie Montarea utilajelor					
				X		
				X		
	Finisare			X		

Data completării: 02.05.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: DRAGAN Serghei

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: SRL MOSDRAG-SUCCES

IDNO al operatorului economic: 1017602008164