



Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1689078475173
din 18.07.2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Устройство крытых площадок для расположения мусорных контейнеров, в мун.
Комрат»
(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2023		
	1-10 zile	11-20 zile	21-30 zile
Организационно-подготовительные работы	+		
1. Площадка по ул. Гоголя	+		
1.1. Площадка	+		
1.2. Каркас	+		
2. Площадка по ул. Федько		+	
2.1. Площадка		+	
2.2. Каркас		+	
3. Площадка по ул. Дубинина			+
3.1. Площадка			+
3.2. Каркас			+
Процесс сдачи объекта заказчику			+

Semnat: _____

Nume: _____ Rabiciuc Vladislav _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Santer Grup» SRL _____