



ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NICORESTI

Tel/Fax: 0236/867021; 0236/867127; / 0236/867103

e-mail: primarianicorestigalati@yahoo.com

COD FISCAL: 3878767



Aprobat,
Primar,



PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR

Nr. 537 din 29.01.2025


Privind executia lucrărilor de construcții aferente investiției: **“S.R.M.P. si racord pentru sistem de distribuție gaze naturale în U.A.T. Nicoresti, judetul Galati”**, lucrări executate în baza contractului de racordare nr. **143** din data de **05.03.2024**, încheiat între U.A.T. NICORESTI si TRANSGAZ S.A. Mediaș.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează: Comuna Nicoresti, sat Branistea, judetul Galati.
2. Lucrarile au fost executate in baza **Autorizatiei de construire nr. 03** eliberata de Primaria Comunei Nicoresti la data de **01.03.2023**.
3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de **29.01.2025** fiind formata din:

Nume si prenume	Calitatea
GRADINARU GHIORGHI	Presedinte
BOGHIU GEORGIAN	Membru
GARLEANU GABRIEL CORNELIU	Membru
GARLEANU DAN AURELIAN	Reprezentant UAT Comuna Nicoresti
NASTASE DORU IONEL	Reprezentant UAT Comuna Nicoresti

4. Au mai participat la receptie:

Nume si prenume	Calitatea
Ing. CHIRVASUTA LAURENTIU	Diriginte de santier
COCA ADRIAN – Vector Gaz	Proiectant si Executant



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA NICOREȘTI

Tel/Fax: 0236/867021; 0236/867127; / 0236/867103

e-mail: primarianicorestigalati@yahoo.com

COD FISCAL: 3878767



Ing. DUMITRU NICUȘOR

Invitat - Reprezentant S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
Director ET Brăila

5. Secretariatul a fost asigurat de Ing. CHIRVASUTA LAURENTIU – diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile rețele gaze naturale, Autorizatia nr. 30504/12.02.2019

6. Constatările comisiei de receptie la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: **Racord de înaltă presiune și S.R.M.P. Q = 3.166 Smc/h PN 40**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în procesul verbal de suspendare a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, inclusive cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces verbal – **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces verbal – **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele – **NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **3.463.067,79 lei** (inclusiv TVA)

6.6. Perioada de garanție este de **24 luni**.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată ca lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției: **NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ **admiterea recepției la terminarea lucrărilor;**

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: _____

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: _____

10. Prezentul proces – verbal, conținând 3 fișe și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 fișe, a fost încheiat astăzi 29.02.2025, în 4 exemplare.

11. Alte mențiuni _____



ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
COMUNA NICORESTI

Tel/Fax: 0236/867021; 0236/867127; / 0236/867103

e-mail: primarianicorestigalati@yahoo.com

COD FISCAL: 3878767



COMISIA DE RECEPTIE

Nume si prenume	Calitatea	Semnatura
GRADINARU GHIORGHI	Presedinte	
BOGHIU GEORGIAN	Membru	
GARLEANU GABRIEL CORNELIU	Membru	
GARLEANU DAN AURELIAN	Reprezentant UAT Comuna Nicoresti	
NASTASE DORU IONEL	Reprezentant UAT Comuna Nicoresti	

INVITATI

Nume si prenume	Calitatea	Semnatura
COCA ADRIAN – Vector Gaz	Proiectant si Executant	
Ing. DUMITRU NICUȘOR Director ET Braila	Reprezentant S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	

Secretar,

Ing. CHIRVASUTA LAURENTIU – Diriginte de santier

.....

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CHIRVĂSUȚĂ LAURENȚIU
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT.NR. 00030504/00032381/00032630/00032854
DOMENII / SUBDOMENII
2.1, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.4,