

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reabilitarea străzilor din sat Giurgiulesti, raionul Cahul, str. D.H.Tudor Arnăut

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
	Organizare de șantier	Iunie	Iulie	August		
1.	Lotul nr. 1 - Reabilitarea străzilor din sat Giurgiulesti, raionul Cahul, str. D.H.Tudor Arnăut					

Data comletarii: 10.05.2025

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcțiaîncadrulîntreprinderii: Administrator

Denumireaîntreprinderii: SRL”CONSTDRUM”