

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT
CONSTRUCȚIA ANEXEI LA OFICIUL MEDICILOR DE FAMILIE ÎN S. NIMORENI
 (denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul <i>2020-2021</i>		...	Anul (n)		
		Luna					
		<i>1 oct.</i>	<i>2 noembr.</i>	<i>3 decemb.</i>	<i>ianuar.</i>	<i>N februar.</i>	<i>martie</i>
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc						
2.	Faza 2 Schiță de proiect <i>lucrări de montare a fundatiei</i>	<i>[scriesă]</i>	<i>[scriesă]</i>				
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): <i>lucrări de montare a peretilor, tavanelor</i>			<i>[scriesă]</i>	<i>[scriesă]</i>		
...	Faza 4 <i>Lucr. de montare a acoperisului</i>					<i>[scriesă]</i>	<i>[scriesă]</i>

Semnat: *[semnătură]*
 Nume: *Gidreac Vsevolod*
 Funcția în cadrul firmei: *Director*
 Denumirea firmei: *SRL VIMPEX-SV*

