

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a stadionului localizat în satul Năvîrneț, rnul Fălești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-40 zile, 2023-20 zile 60 zile					
		10	20	30	40	50	60
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Construcții 2-1-1						
3.	2. Lucrări de construcție 2-1-2						
4.	3. Lucrări de amenajare 2-1-3						

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**