

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe an. 2019.
(denumirea lucrărilor) (Partea III)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Luna octombrie			noiembrie		
		1	2	3	1	2	3
1.	Organizare de șantier	///					
2.	Săpătură mecanică cu excavatorul 0,21 m.c., săpătură manuală de pământ, stat de fundamente din beton armat	///					
3.	Beton turnat în fu- ndamente, pereți de sp- rijin cu betoniere de șantier B.5, B.7.5	///					
4.	Montarea în șantier ipole a elementelor prefabricate din beton armat între 0,02 mc buc și 0,100 mc buc.	///	///	///			
5.	Împănșire, compac- tare cu roata de 200 kg a pământului în străzi 20-30 cm desființarea macule a șantierelor de supra-				///		
6.	Transportarea pe ro- uile autoapabilite- onului. Montarea armăturilor pentru paviment, montarea panourilor					///	
7.	Coloaje din ciment, irigații din tablă plată stat de beton, irigații cu rețea de beton armat, tencuială, borduri metalice, poze.					///	
8.	Instalarea bornei sop- lorii, receptivă pe rețea de drum metalice.						///

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:

P. Biru
Birnes Nicolae
director
S.R.L. Aldicon

