

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație cu beton armat a unui drum din sat. Trebujeni, r-nul Orhei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		36 zile calendaristice					
		6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile	6 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație cu beton armat a unui drum din sat. Trebujeni, r-nul Orhei	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data 21 / mai / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)