

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrări de termoizolare a blocului „B” de studii la L.T. „Mihai Eminescu” din mun. Străşeni										
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (40 zile)							
			zile							
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40
1	1	Fatada								
2	2	Soclu								

Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
 Semnat electronic