

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția centralei electrice fotovoltaice cu putere instalată 60 kw
localizat în satul Chirileni, r-nul Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea pe șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizare Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 3 luni din data
încheierii contractului de achiziție a lucrărilor

Semnat: _____

Nume: Oleg Chirița

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „AGT-CONSTRUCT” SRL