

**FORMULARUL F3.1**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație curentă a străzilor: A.Donici, Livezilor, M.Costin din comuna Trușeni** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2019		
		Septembrie	Octombrie	Noembrie
1.	Organizare de șantier	<b>28.09.2019</b>	05.10.2019	
2.	Obiect <b><u>Strada Miron Costin</u></b>		04.10.2019-21.10.2019	
3.	<b><u>Strada Livezilor</u></b>		15.10.2019	15.11.2019
4.	<b><u>Strada A.Donici</u></b>		18.10.2019	19.11.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**