

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare pentru eficiența energetică etapa I, IMSP CS Nisporeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul											
		2026											
		Total=3 luni											
		I				II				III			
0	Organizare de șantier												
1	Demontari												
2	Ferestre												
3	Vitrailiu												
4	Usi												
5	Finisaj exterior												
6	Copertine												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL