

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de reparatie capitala str. Gutuilor si str. Dumbravei, L=1100m din or. Codru, mun. Chisinau”

Nr ord	Denumire	2024, 15zile			
		01-05	06-10	11-15	
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatire teren de lucru				
2	Categoria de lucrari: Lucrari de terasament, asfaltare				
3	Categoria de lucrari: Indicatoare rutiere				

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie_____

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_