

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a fașadei la casa de cultură din satul Constantinovca comuna
Pervomaisc, rl Căușeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			2025	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	10 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de livrarea materialelor Instalarea schelelor . Demontare. Sapatura mecanica si manuala		30 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de montare si instalare Lucrari de sudura Vopsire		30 zile			
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrari de finisare Lucrari de transportare			20zile		

Semnat: Electronic
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

