

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “ Reconstructia digului de protective in sat. Rascaeti raionul Stefan Voda.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2024				...	
		Luna					
		aprilie	mai	Iunie- decemdrie	Februarie 2025		
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Reconstructia digului de protective in sat. Rascaesti	01/04/24 ----- -----	----- ----- ----	----- -----	28.02.25 ----- -----		

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”