

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

de proiectare (cercetare, actualizare) a Planului Urbanistic
 General al or. Rezina (inclusiv satele Ciorna, Boşerniţa şi Stohnaia)
 (denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				Anul 2024								
		4 luni				8 luni								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Activităţi pregătitoare													
2	Elaborarea studiilor de fundamentare şi prognozelor de dezvoltare pe termen lung (pînă în anul 2039)													
3	Elaborarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism													
4	Consultarea public a Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism													
5	Dezvoltarea componentei de E-Urbanism pentru administrarea procesului de implementare a planului Urbanistic General													
Total termen de execuţie		12 luni												

Data completării: 29 august 2023

Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ”SRL

Alexei Pleşca