

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Instalarea corpurilor de iluminat stradal cu panou solar în comuna Dobrușa,
raionul Șoldănești*

Nr.	Grupa de obiecte	An. 2023	
		Luna	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 2 (două) luni, pînă la data de 31 octombrie 2023

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția : Director

Denumirea companiei: AGT-CONSTRUCT SRL