

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Termenii si conditiile de prestare/executare solicitati – până la 90 zile de la solicitare		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier	Mai 2022	Iunie 2022	Iulie 2022
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de terasament	-----	-----	-----
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala (pavare)	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”