

Graficul

de executie a lucrarilor de reparatie capitale interioare a gradinitei s.Visoca, r.Soroca
SRL “Polimer”

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2019											
		<i>aprilie</i>				<i>mai</i>				<i>iunie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Tencuieli la glafuri</i>												
<i>2</i>	<i>Tencuieli la pereti cu mortar de ciment</i>												
<i>3</i>	<i>Tencuieli cu amestec uscat de ipsos la pereti</i>												
<i>4</i>	<i>Tencuieli cu amestec uscat de ipsos la tavan</i>												
<i>5</i>	<i>Placarea peretilor cu placi din faianta</i>												
<i>13</i>	<i>Vopsirea peretilor si tavanelor</i>												

Director
SRL “Polimer”
V.Svetenco

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco