

GRAFICUL DE EXECUTIE

"Revitalizarea urbană a Parcului Central "Ștefan cel Mare și Sfânt" (Renovarea peretelui de sprijin) situat pe teren cu nr. cad. 8001113333, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Strășeni"

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2026 - 2027													
		LUNA													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Organizarea de șantier	■													
2	Achiziționarea materialelor echipamentelor necesare și transportarea lor la obiect	■	■												
3	Lucrări de demolare	■	■	■	■										
4	Lucrări de terasamente			■	■	■	■								
5	Lucrări de construcții a Peretelui de sprijin Zd-1					■	■	■							
6	Lucrări de construcții a Peretelui de sprijin Zd-2						■	■	■						
7	Lucrări de construcții a Peretelui de sprijin Zd-3							■	■	■					
8	Lucrări de construcții a Scării de acces ScA-1							■	■	■					
9	Lucrări de construcții a Scării de acces ScA-2										■				
10	Lucrări de montare a sistemului de iluminat public			■	■	■	■	■	■	■					
11	Lucrări de montare a sistemului de apeduct și canalizare				■	■									
12	Lucrări de montare a sistemului de irigare										■	■	■	■	
13	Lucrări de reabilitare a căilor de acces, lucrări de pavare							■	■	■	■	■	■		
14	Lucrări constructive pentru monument										■				
15	Montarea viceului bloc container											■			
16	Montarea mobilierului urban											■	■		
17	Reabilitarea spațiilor verzi (plantarea copacilor și semănarea gazonului)											■	■	■	
18	Probe, încercări și punerea în funcțiune a sistemelor											■	■	■	■
19	Recepția la terminarea lucrărilor														■

Durata "Revitalizarea urbană a Parcului Central "Ștefan cel Mare și Sfânt" (Renovarea peretelui de sprijin) situat pe teren cu nr. cad. 8001113333, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Strășeni" - 14 luni

Semnat:

Nume: Maracuța Veronica

Funcția în cadrul firmei: Inginer Secția Tehnică

Denumirea firmei: SRL AM Sisteme