



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din 26.04.2023

nr.1

Privind efectuarea lucrărilor de pavare a trotuarului, sediul: mun.Cahul, Pr.Republicii 15/b,15/3,15/c,14/4 în baza Contractului de antrepriză nr.41/AP din 08.02.2023, încheiat între Primăria municipiului Cahul și SRL „DIMA-PAVAJ”

1. Lucrările au fost executate fără autorizație de construire.

2. Comisia de recepție a lucrărilor de reparație executate și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.04.2023-26.04.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Nicolae Dandiș - primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei:

Tonu Andrian - specialist în construcții al Primăriei municipiului Cahul;

Membrii comisiei:

Onos Raisa - șefa serviciului gestionar a Primăriei municipiului Cahul;

Radu Svetlana - specialistă principală a Primăriei municipiului Cahul;

Arsenii Rodica - arhitectă-șefă a Primăriei municipiului Cahul;

Mailorov Vasilisa - contabilă a Primăriei municipiului Cahul;

Brînză Snejana - specialistă principală a Primăriei municipiului Cahul;

3. Au mai participat la recepție:

Dornea Dumitru - director SRL „DIMA-PAVAJ”

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *de a primi lucrările executate.*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *terminarea lucrărilor executate în baza contractului de antrepriză nr. 41/AP din 08.02.2023 și devizelor de cheltuieli (proceselor-verbale).*

7. Comisia de recepție recomandă: *de a recepționa terminarea lucrărilor executate.*

7.1. Descrierea obiectului spre recepție:

Obiectul:,sediul: mun.Cahul, Pr.Republicii 15/b,15/3,15/c,14/4.


8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, 26.04.2023, în 4 exemplare.

Comisia de recepție:


Președintele:
Nicolae Dandiș


Secretarul:
Tonu Andrian

Membrii:
Onos Raisa
Radu Svetlana
Arsenii Rodica
Mailorov Vasilisa
Brînză Snejana









(semnătura)

9. Lucrările de pavare a trotuarului este:

TRANSMISĂ:

Executant: SRL „DIMA-PAVAJ

PRIMITĂ:

Investitor: Primăria municipiului Cahul


Conducător



 D.Dornea

2023

Primarul



 N.Dandiș

2023