

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrari de renovare a unui troson la drumul L211,R20 Ciniseuti-Buciusca

| Nr.<br>d<br>/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul-2022 |         |     |           |        |                 |           |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|---------|-----|-----------|--------|-----------------|-----------|
|                |                                             | Luna      |         |     |           |        |                 |           |
|                |                                             |           |         |     |           |        |                 |           |
|                | Categoria de lucrari:                       | martie    | aprilie | Mai | Iunie.... | Iul;ie | August<br>..... | decembrie |
| 1.             | Lucrari pregatitoare                        |           |         | 50% | 50%       |        |                 |           |
| 2.             | Sistem rutier                               |           |         |     | 50%       | 50%    |                 |           |
| 3              |                                             |           |         |     |           |        |                 |           |
| 4.             |                                             |           |         |     |           |        |                 |           |
| 5.             |                                             |           |         |     |           |        |                 |           |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Strajescu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL NISIPSI