

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de acoperire cu pavaj a unei suprafețe din ieșirea laterală Bloc „C” la Instituția Publică L/T Alexandru cel Bun din or. Rezina”

| Nr<br>d/o | Grupa de obiecte<br>/denumirea obiectului/                                       | Anul 2021 |        |            |           |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
|           |                                                                                  | Luna      |        |            |           |           |
|           |                                                                                  | iulie     | august | septembrie | octombrie | noiembrie |
|           |                                                                                  |           |        |            |           | decembrie |
|           | Organizare de șantier                                                            |           |        |            |           |           |
| 1         | - Lucrări de demontări                                                           |           |        |            |           |           |
| 2         | - Lucrări de terasament                                                          |           |        |            |           |           |
| 3         | - Lucrări de pavare (placi din beton, pavaj-grilă)                               |           |        |            |           |           |
| 4         | - Montarea bordurei prefabricate din beton                                       |           |        |            |           |           |
|           | - Transmiterea obiectului –Act de recepție a obiectului finisat „Beneficiarului” |           |        |            |           |           |

Data completării: 23.07.2021

Semnat:

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"

